レジリアンスプロジェクト事務局会議議事録（案）

２００９年４月２日（月）10:15-12:15 プロジェクトルーム
出席者：梅津、久米、Thamana, 石本, 小堀　
出張中：岡本、宮嵜、
Project Meeting: Thursday April 2, 2009, 10:15-12:15　Project Room
Attend by: Umetsu, Kume, Thamana, Ishimoto, Kobori  Field Trip: Miyazaki, Okamoto,
議題：Agenda

0． ザンビア出張予定の確認

Field trip schedules
    岡本　3/5-4/5


Okamoto 3/5-4/5

　　宮嵜　3/16-4/27　　


Miyazaki 3/16-4/27
    下野   4/1-4/11


Shimono 4/1-4/11

    石本　4/7-8/7 (4/2505/2 Bonn)

Ishimoto 4/7-8/7 (4/25-5/2 Bonn)

    坂本(太陽計器)　4/7-4/16

Sakamoto (Weather station maintenance) 4/7-4/16
    真常、安藤、三浦、


Shinjo, Ando, Miura, 

竹中、倉光　4/14-5/9 
          Takenaka, Kuramitsu  4/14-5/9
　　梅津, Thaman, 櫻井　4/25-5/1

Umetsu, Thamana, Sakukrai 4/25-5/1 (Bonn)

    Palanisami 4/24-5/2


Palanisami 4/24-5/2 (Bonn)

    Mwale, Kajoba, Mulenga 4/25-5/2
Mwale, Kajoba, Mulenga 4/25-5/2 (Bonn)

    Thamana 6/28-7/5


Thamana 6/28-7/5 (84th WEAI, Vancouver)
留守本部



Emergency contacts at RIHN
    4月　梅津、岡本


April: Umetsu, Okamoto
―石本さんから４月からのザンビアでの調査計画の説明があった。
Research plan on human network was presented by Ishimoto.
―Ｈ２１年度―H２２年度の長期的予定（原案）が説明された。今後は調査、出版を重点的に。
-Long Term Plan for FY2009-FY2011 was explained. Need to focus on research and publications.
―Ｈ２１年度の事務局役割分担が改定された
Roles of secretariat for FY2009 was revised.
―プロジェクトリーフレット（英）について討論され、コアメンバー会議で原案を提出予定
The initial design of project leaflet to be submitted at the core member meeting
―地球研日本語要覧（所内〆切２月２７日）初稿訂正提出済み（石本）
RIHN brochure 1st revised draft has been already submitted. (Ishimoto)
―４月１１日（土）１３：００－セミナー室１＆２　コアメンバー会議　

Saturday, April 11th 13:00- Core member meeting at seminar room 1&2
次回の会議：４月１４日（火）13:30－ プロジェクトルーム (議題がなければなし)
Next Meeting: Tuesday, April 14, 13:30- 　Project Room or other room (if no agenda, no meeting)

